Prévision des températures de la semaine

26 mars 2025

http://

Chef de projetISSAD Lisa, ACHAB OuardiaDates du projet21 mars 2025 - 19 avr. 2025

Avancée0%Tâches13Ressources2

Prévision des températures de la semaine

emaine 26 mars 2025

2

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse du sujet et compréhension des exigences du proje	21/03/2025	24/03/2025
Intégration d'une API JSON /XML	25/03/2025	25/03/2025
Implémentation de la page "tech"	26/03/2025	26/03/2025
Implémentation de la carte interactive	27/03/2025	27/03/2025
Intégration des données météo	28/03/2025	31/03/2025
Stockage CSV des villes consultées	01/04/2025	02/04/2025
Cookies pour mémorisation des dernières ville	03/04/2025	04/04/2025
Histogramme des villes les plus consultées	07/04/2025	07/04/2025
lmage aléatoire sur la page d'accueil	08/04/2025	08/04/2025
Mode jour/nuit avec cookie	09/04/2025	10/04/2025
Tests unitaires et corrections	11/04/2025	14/04/2025
Rédaction de la documentation	15/04/2025	15/04/2025
Finalisation et mise en ligne	16/04/2025	18/04/2025

Prévision des températures de la semaine

emaine 26 mars 2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
ISSAD Lisa	Chef de projet
ACHAB Ouardia	Chef de projet

26 mars 2025

Diagramme de Gantt

Analyse du.. 21/03/2025 24/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 {ISSAD Lisa} 31/03/2025 Intégratio... 28/03/2025 Stockage C.. 01/04/2025 02/04/2025 Cookies po... 03/04/2025 04/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 2 Jour(s) Mode jour/.. 09/04/2025 10/04/2025 11/04/2025 14/04/2025 Tests unit... 15/04/2025

4

semaine 26 mars 2025

